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Samenvatting 

Voor het kunnen exploiteren van Fort Honswijk is een ontheffing in het kader van de Wet 
Natuurbescherming nodig is. De mogelijk negatieve effecten van exploitatie op de aanwezige 
vleermuiswaarden zijn in potentie erg groot, maar met de juiste (voorzorgs)maatregelen is het 
uitstekend mogelijk om te komen tot een optimale en duurzame exploitatie. 

In de 1e fase zal onderzoek moeten plaats vinden naar de vleermuisfuncties en zal de Staat van 
Instandhouding (SvI’s) op verschillende niveau’s moeten worden vastgesteld. Na het actualiseren van 
de vleermuiswaarden en functies, zal verkend moeten worden hoe exploitatie van het fort kan plaats 
vinden en waar de vleermuiswaarden in het gedrang komen en hoe de functies gewaarborgd kunnen 
worden (mitigeren, compenseren of aanpassen van het gebruik in het kader van de exploitatie). 

 

In de 2e fase moet ook nagedacht worden over een verlichtings- en beheerplan voor het fort en het 

fortterrein en zal gestart moeten worden met het nemen van compenserende maatregelen en zal 

een ecologisch werkprotocol moeten worden opgesteld. Op basis van deze stukken kan een 

ontheffing Wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Nadat de ontheffing is afgegeven, kan 

gestart worden met de werkzaamheden. 

  

De Steunstichting VZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging, is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 

resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de Zoogdiervereniging; opdrachtgever vrijwaart de Stichting VZZ voor aanspraken van derden in 

verband met deze toepassing. 

Niets uit deze notitie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en de Zoogdiervereniging, noch mag het zonder een dergelijke toestemming 

worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

© Zoogdiervereniging 
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1. Inleiding  

 

Fort Honswijk is sinds 2016/2017 in eigendom van de gemeente Houten. Om de doelstelling van 
behoud van het fort, met zijn culturele, historische en natuurwaarden, duurzaam te kunnen 
waarmaken, zoekt de gemeente Houten naar een bij deze doelstellingen passende economische 
exploitatie van het fort. In dit plan van aanpak zal ander ingegaan worden op de functie van Fort 
Honswijk voor vleermuizen en hoe omgegaan moet worden met de vleermuizen. In het verleden zijn 
diverse onderzoeken uitgevoerd (o.a. Bankert et al. 2012, Jansen et al. 2009, 2010ab; Limpens & 
Jansen 2007, Limpens et al. 2007) en uit de resultaten blijkt dat Fort Honswijk van groot belang is 
voor vleermuizen en cruciaal onderdeel is van het vleermuisnetwerk in de provincie Utrecht en in het 
Hollandse Waterlinie. 

In deze notitie zullen puntsgewijs de verschillende relevante wettelijke en ecologische aspecten rond 
vleermuizen worden benoemd. Waar mogelijk zal ook een indicatie van de kosten voor het 
noodzakelijke onderzoek, voorbereiding en advieswerk worden gegeven. 

Ook de kosten van maatregelen ter vermijding van negatieve effecten op vleermuiswaarden en 
maatregelen van mitigatie en/of compensatie maatregelen zullen worden benoemd, maar de 
uiteindelijke kosten hiervan zijn zeer afhankelijk van de specifieke wijze van uitvoer. Bovendien geldt, 
dat hoe meer actueel bestaande vleermuiswaarden worden aangetast, hoe verdergaand en kostbaar 
maatregelen zullen zijn. 

Het hier geschetste plan van aanpak, is de aanpak die gevolgd moet worden om uiteindelijk een 
ontheffing aan te kunnen vragen in het kader van de (nieuwe) Wet Natuurbescherming. Voor het 
verkrijgen van de ontheffing zal een bijbehorend plan van aanpak mee gestuurd moeten worden 
waarin alle werkzaamheden staan beschreven, evenals de mitigatie- en compensatiemaatregelen, 
het ecologisch werkprotocol en hoe de ecologische begeleiding tijdens de bouwfase is geregeld. Ook 
zal duidelijk moeten worden hoe de buitenruimte op het fort gebruikt gaat worden in de fase van 
duurzame exploitatie en beheer, wat daarvan de gevolgen zijn voor de vleermuizen en hoe daarmee 
omgegaan zal worden (Brinkmann et al. 1996, Brinkman & Limpens 1999, Limpens et al. 2009). 

 

Het doel is om te komen tot een optimale situatie waarbij fort Honswijk een belangrijke schakel blijft 
voor de regionale en provinciale vleermuispopulaties en waarbij een duurzame exploitatie mogelijk is. 

 

2. Overzicht actueel wel / niet aanwezige vleermuisfuncties 

 

Door de enorme diversiteit aan gebouwen en de zeer natuurrijke omgeving van forten, kunnen op, 
rond en in een fort verschillende vleermuisfuncties aanwezig zijn: zomerverblijf, kraamverblijf, 
foerageergebied, vliegroutes, najaarszwermlocatie (baltslocatie), paarverblijf en winterverblijf. De 
verblijfsfuncties kunnen gerelateerd zijn aan grondgedekte en andere gebouwen en bomen. Het 
najaarszwermen is gerelateerd aan grondgedekte gebouwen. Foerageergebied en verbinding / 
vliegroutes is gerelateerd aan het landschap in zijn geheel. Het landschap in zijn geheel draagt ook bij 
aan de kwaliteit van de verblijfsfuncties.  

Onderzoeken naar de aanwezige vleermuisfuncties op fort Honswijk dateren van voor 2010 (Jansen 
et al. 2009, 2010ab; Limpens & Jansen 2007, Limpens et al. 2007). Een actueel overzicht van de 
aanwezige vleermuisfuncties ontbreekt daardoor. De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat 
gegevens over vleermuisfuncties maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Voor het aanvragen van een 
ontheffing (indien sprake zal zijn van ruimtelijke ontwikkeling, tijdelijke en/of permanente effecten 
op vleermuizen) is het noodzakelijk de gegevens over de vleermuisfuncties te actualiseren. 
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Fort Honswijk is wel één van de vaste telobjecten binnen het landelijke meetnet NEM Meetnet 
Wintertellingen Vleermuizen. In dit meetnet worden jaarlijkse zoveel mogelijk winterverblijfplaatsen 
van dezelfde wijze geteld, waarbij de aantallen aanwezige vleermuizen per soort worden geteld. 
Deze tellingen zijn gericht op het vaststellen van veranderingen in de aantallen van vleermuissoorten 
in specifieke regio’s (bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie), provincies en landelijk. Deze gegevens 
zijn uiteraard tot en met de winter van 2016/2017 beschikbaar voor Fort Honswijk. 

Deze NEM monitoring is echter geen afdoende onderzoek naar de wijze waarop de gebouwen op het 
fort door overwinterende vleermuizen worden gebruikt. Op andere momenten in de winter, en 
bovendien in afhankelijkheid van de weersomstandigheden, kunnen andere aantallen en andere 
soorten, op andere plekken worden gevonden.  

Op basis van de eerdere onderzoeken en de NEM-data kan worden nagegaan welke aanvullende 
data over welke functies opnieuw of alsnog verzameld moeten worden. Het gaat er bij het onderzoek 
naar de vleermuisfunctie om aan te tonen, dan wel met redelijkheid uit te sluiten, dat een functie 
ergens aanwezig is. 

 

Voor een volledig onderzoek van de vleermuisfuncties zijn de volgende onderzoeken nodig (in de 
periode 2017/2018): 

 extra telronde en temperatuurmetingen in gebouwen in de winter: 24 uur 

 controle van bomen op aanwezige holtes: 16 uur 

 zomeronderzoek kraamverblijven: 36 uur 

 paarverblijven/zwermfunctie (incl. Anabats): 28 uur 

 zwermlocaties (indien aangetast): 48 uur 

 paarverblijf bomen (najaar): 6 uur 

 Inventarisatie foerageergebied (incl. Batloggers): 80 uur 

 vliegroute’s: 6 uur 

Globale kosten € 25.000,- (op basis van inschatting).  

 

3. Staat van Instandhouding fort Honswijk, lokaal netwerk en NHW  

 

Door het grote belang van Fort Honswijk van vleermuizen heeft de ontwikkeling van fort Honswijk 
niet alleen mogelijk gevolgen voor de ter plekke aanwezige vleermuispopulaties, maar ook gevolgen 
voor de regionale en provinciale populatie. In het kader van de ontheffing zal in beeld moeten 
worden gebracht wat de gevolgen zijn voor de ‘Staat van Instandhouding’ op verschillende niveau’s 
(zie hieronder). De SvI’s kan worden vastgesteld met behulp van de methodiek van Limpens & 
Schillemans (2016) Het gaat om de volgende SvI’s: 

A: SvI Honswijk: de staat van instandhouding van de vleermuissoorten op fort Honswijk. Globale 
kosten ca. € 3000,- , 

B: SvI lokaal netwerk: welke rol en functies heeft Fort Honswijk binnen het lokale netwerk van o.a. 
Steenfabriek Tull en t Waal, Werk aan de Korte Uitweg, Werk aan de Waalse wetering, Werk aan de 
Schalkwijkse wetering, Fort Everdingen, Fort ’t Hemeltje, Kazemat Lekdijk oost, Kazemat Beatrixsluis 
en de Plofsluis. Het is een optie te proberen deze analyse in samenhang met de analyse voor de NHW 
uit te voeren (zie SvI bovenregionaal). Globale kosten ca. € 6000,- , 

 C: SvI bovenregionaal: Onderdeel van het bepalen van een lokale staat van instandhouding is het 
spiegelen daarvan aan de boven regionale en nationale staat van instandhouding van aanwezige 
vleermuissoorten. Gezien het feit dat er op meerdere forten ontwikkelingen plaatsvinden ligt het 
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voor de hand om de relevante provincies te benaderen om de actuele situatie gezamenlijk te laten 
vaststellen. Globale kosten ca. € 10.000,-. 

 

4. Uitgangspunt: Vleermuisvriendelijke verlichten 

 

Een aantal soorten, waaronder de soorten die fort Honswijk gebruiken voor het najaarszwermen en 
de overwintering, zijn lichtschuw. Het is noodzakelijk zowel in de bouwfase als de uiteindelijke 
situatie en exploitatie en beheer te werken volgens de principes van vleermuisvriendelijke verlichten. 
Het is van belang dit bij de planning van zowel de bouwfase, als de uiteindelijke inrichting van het 
landschap, expliciet te regelen. Ten behoeve van Fort Honswijk zal een vleermuis-verlichtingsplan 
moeten worden opgesteld met richtlijnen hoe omgegaan wordt met verlichting, tijdens de 
bouwactiviteiten, maar ook in de exploitatie-fase na afronding van de verbouwing.  

Globale kosten: € 2.500,- 

 

5. Uitgangspunt: ontwikkeling wacht op succes compensatie 

 

De Wet Natuurbescherming hanteert als uitgangspunt dat voorafgaande aan de activiteiten de 
negatieve effecten moeten worden gecompenseerd. Bij vleermuizen moeten we ons realiseren dat 
de dieren relatief traag reageren op ‘nieuw habitat’. Dit betekent dat het verstandig is zo snel 
mogelijk te beginnen met het uitvoeren van die compensatiemaatregelen die nu al uitgevoerd 
kunnen worden. 

Het betekent ook dat een langer stapsgewijs ontwikkeltraject makkelijker in evenwicht is te brengen 
met de compensatie, in tegenstelling tot een snelle ingrijpende ontwikkeling en verandering. 
Uitgangspunt moet zijn dat ‘volgende stappen’ in de ontwikkeling pas worden genomen op het 
moment dat in volgende delen van het fort of specifieke onderdelen (toren) resultaat is geboekt met 
de compensatie (gebruikt worden door vleermuizen). 

 

6. Beknopte verkenning effecten ontwikkeling: kansen en grenzen 

 

Een belangrijk vraagstuk is of de toren jaarrond benut kan worden in het kader van de exploitatie van 
fort Honswijk?  

Hiervoor zal moeten worden verkend wat ‘jaarrond benutten’ betekent, binnen de extremen: 
vleermuisfuncties geheel niet ontzien en vleermuisfuncties geheel ontzien. Met andere woorden, we 
moeten onderzoeken welk menselijk benutten waar, wanneer en hoe intensief, wel of niet mogelijk 
is. Verschillende vormen van ‘waar, wanneer en hoe intensief’, hebben verschillende impact.  

Verschillende uitwerkingen van het gebruik brengen dus een verschillende noodzakelijke diepgang 
van compensatie met zich mee. Niet elk niveau van compenseren is ecologisch redelijkerwijs 
mogelijk. Bovendien geldt dat hoe dieper we moeten gaan, hoe langer het zal duren voor de functie 
voldoende is overgenomen. Over het algemeen zal verdergaande compensatie ook duurder zijn.  

Voor de duidelijkheid, de grootste aantallen vleermuizen en functies concentreren zich in de huidige 
situatie in de toren. Het gaat daarbij om 4 soorten met verschillende functies, en verschillende 
ecologische vereisten t.a.v. die functies. 

Globale kosten (nog) niet in te schatten, afhankelijk van aanwezige vleermuisfuncties. 
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7. Ontwikkelingen op het fortterrein buiten de toren 

 

Hoewel de toren en contrescarp veel van de vleermuiswaarden in zich concentreren, liggen er ook 
functies op het fort terrein buiten de toren. Hierbij gaat het onder andere om foerageergebied en 
verbindingen tussen locaties. Er moet dus ook worden uitgewerkt wat de potentiele impact is van de 
ontwikkeling fort buiten de toren, en hoe deze kunnen worden voorkomen, gemitigeerd en 
gecompenseerd. Bedenk daarbij dat het voedsel en het jagen op het fort ook van groot belang is voor 
de fase van het najaarszwermen en beginnen van het overwinteren, en de fase van weer gaan 
uitvliegen in het voorjaar.  

 

8. Plan van aanpak in het kader van ontheffingsaanvraag 

 

In het kader van de aanvraag van de ontheffing van de verboden van de Wet Natuurbescherming, zal 
een uitgebreid plan van aanpak (PvA) (werkzaamheden, maatregelen mitigatie en compensatie) 
moeten worden opgesteld. Dit PvA is een synthese de aanwezige waarden, potnetiele effecten, 
tijdspad, de maatregelen ter voorkoming en mitigatie van effecten, en de maatregelen ter 
compensatie. Het PvA beschrijft het gehele proces, maar is gefocust op de uiteindelijke situatie. Een 
ecologisch werkprotocol is onderdeel van de aan te vragen Wet Natuurbescherming. 

Globale kosten (nog) niet in te schatten, afhankelijk van aanwezige vleermuisfuncties. 

 

9. Beheersplan voor exploitatiefase 

 

Voor de uiteindelijke fase van de exploitatie moet een beheerplan worden vastgesteld. Dit gaat bv. 
over waar op welk moment wel/geen toegang is, waar wel/geen verlichting mag zijn, waar wanneer 
wel/niet buitenactiviteiten in de buurt van de zwermgebieden/ingangen van de vleermuizen mogen 
plaatsvinden en dergelijke. Globale kosten (nog) niet in te schatten, afhankelijk van aanwezige 
vleermuisfuncties en de wijze van exploitatie. 
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